



ПРИКАЗ

16.11.2022 № 1636

Шупашкар хули

г. Чебоксары

О плане мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

В целях качественного введения в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован 12 сентября 2022 № 70034) (далее – обновленный ФГОС СОО), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по введению в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики обновленного ФГОС СОО (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.П. Лукшина.

Министр

Д.А. Захаров

План мероприятий
 по введению в муниципальных и государственных общеобразовательных
 организациях Чувашской Республики обновленного ФГОС СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО в Чувашской Республике	январь 2023	Минобразования Чувашии	Имеется единая региональная информационно управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО Чувашской Республике (региональный координационный совет, региональное учебно методическое объединение по общему образованию и др.).	январь 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образова-	декабрь 2022	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республикан-	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в Чувашской Республике

	тельной организации при реализации обновленного ФГОС СОО		ский институт образования» Минобразования Чувашии	
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	декабрь 2022	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества Чувашской Республики в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
9.	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС

			образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023		Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11.	Формирование регионального/ муниципального планов графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации

<i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
13.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь – декабрь 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь – апрель 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь – декабрь 2023	Минобразования Чувашии; Минкультуры Чувашии (по согласованию); Минспорт Чувашии (по согласованию); БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
16.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь – декабрь 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием адми-	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных

			нистраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Достигнуто повышение качества российского образования
20.	Организация использования учителями предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
21.	Организация обучения руководителей и	ноябрь – декабрь	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»	Синхронизированы процессы обучения

	специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	2022, март-апрель 2023	Минобразования Чувашии	педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
22.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
23.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	
24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
25.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь – февраль 2023	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по согласованию), администрации школ (по согласованию)	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
26.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению	февраль – март 2023	Минобразования Чувашии; БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципаль-

	обновленного ФГОС СОО		институт образования» Минобразования Чува- шии	ных образований к введению обнов- ленного ФГОС
27.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Минобразования Чува- шии; БУ ЧР ДПО «Чуваш- ский республиканский институт образования» Минобразования Чува- шии	Обеспечен проме- жуточный контроль готовно- сти муниципаль- ных образований к введению обнов- ленного ФГОС. Оказана помощь региональных экс- пертов муници- пальным органам управления обра- зованием, коорди- национным груп- пам по введению обновленного ФГОС СОО
28.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	БУ ЧР ДПО «Чуваш- ский республиканский институт образова- ния» Минобразования Чувашии	Обеспечен проме- жуточный кон- троль качества реализации в муниципальных образованиях об- новленного ФГОС СОО
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
29.	Информирование общественности через средства массовой информа- ции о подготовке и успеш- ных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных орга- низациях Чувашской Респу- блики	декабрь 2022, далее ежеме- сячно	Минобразования Чу- вашии; БУ ЧР ДПО «Чуваш- ский республиканский институт образова- ния» Минобразования Чувашии; Органы управления образованием адми- нистраций муници- пальных районов, му- ниципальных и город- ских округов (по со- гласованию), админи- страции школ (по со- гласованию)	Осознание обще- ством прав и воз- можностей, предо- ставляемых систе- мой образования Российской Феде- рации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО